MACROPROCESO	Primera reunión acerca del proyecto	ACTA No.	I

DATOS BASICOS:			
OBJETIVO	Empezarlos conceptos del proy	ecto	
LUGAR	Campus Principal	FECHA REUNION	23-02-2020
ELABORADA POR	Andres Mateo Esteban Suarez	HORA INICIO HORA FIN	

DATOS PARTICIPANTES			
PARTICIPANTE	AREA / EMPRESA	CARGO	
Cesar Luis Reyes Lopez	Ing. Sistemas.	Estudiante	
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante	
Juan Camilo Cruz Jiménez	Ing. Sistemas.	Estudiante	

Agenda: Creación de caso de uso Desarrollo: El día de hoy nos reunimos vía llamada, para completar el diagrama de uso del proyecto

MACROPROCESO	Tercera reunión acerca del proyecto	ACTA No.	3

DATOS BASICOS:			
OBJETIVO	Adelantos del Proyecto y pruebas de aplicación		
LUGAR	Campus Principal	FECHA REUNION	28-02-2020
ELABORADA POR	Andres Mateo Esteban Suarez	HORA INICIO	
		HORA FIN	

DATOS PARTICIPANTES			
PARTICIPANTE	AREA / EMPRESA	CARGO	
Cesar Luis Reyes Lopez	Ing. Sistemas.	Estudiante	
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante	
Juan Camilo Cruz Jiménez	Ing. Sistemas.	Estudiante	

Hacer primer prototipo de la aplicación en Android studios y actualizar el diagrama de caso de uso.

Desarrollo:

El día de hoy nos reunimos para adelantar el proyecto y se desarrollo un segundo diagrama de caso de uso

MACROPROCESO	Segunda reunión acerca del proyecto	ACTA No.	4

DATOS BASICOS:			
OBJETIVO	Comprometerse a hacer adelantos individuales		
LUGAR	Campus Principal	FECHA REUNION	24-03-2020
ELABORADA POR	Andres Mateo Esteban Suarez	HORA INICIO HORA FIN	
		HONATIIN	

DATOS PARTICIPANTES			
PARTICIPANTE	AREA / EMPRESA	CARGO	
Cesar Luis Reyes Lopez	Ing. Sistemas.	Estudiante	
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante	
Juan Camilo Cruz Jiménez	Ing. Sistemas.	Estudiante	

Se asignan compromisos para adelantar partes del proyecto

Desarrollo:

El día de hoy nos reunimos para discutir las responsabilidades acerca del proyecto tal como la creación del Github

MACROPROCESO	Lista de requerimientos	ACTA No.	4

DATOS BASICOS:			
OBJETIVO	Análisis de requerimientos por parte de los integrantes		
LUGAR	Campus Principal	FECHA REUNION	27-032020
ELABORADA POR	Juan camilo cruz	HORA INICIO HORA FIN	

DATOS PARTICIPANTES				
PARTICIPANTE	AREA / EMPRESA	CARGO		
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante		
Juan Camilo Cruz Jiménez	Ing. Sistemas.	Estudiante		

- 1. Se debe realizar una lluvia de ideas.
- 2. Analizar cual de ellas realmente es útil
- 3. En caso de que algo pase, recurrir a encuestas a gente externa

Desarrollo:

Se investigo de forma personal que requerimientos requiere el proyecto, se pacto que le nombre "Polifavores" deberá ser cambiado, se presentaron dificultades a la hora de escribir loa requerimientos funcionales, porque lo que se realizo una pequeña encuesta a un grupo selecto de personas, ajenas a la universidad y a la carrera

MACROPROCESO	Primer mockup	ACTA No.	5

DATOS BASICOS:					
OBJETIVO	Análisis de requerimientos por parte de los integrantes				
LUGAR	Campus Principal	FECHA REUNION	01-042020		
ELABORADA POR	Juan camilo cruz	HORA INICIO HORA FIN			

DATOS PARTICIPANTES						
PARTICIPANTE	AREA / EMPRESA	CARGO				
Andrés Mateo Esteban Suarez	Ing. Sistemas.	Estudiante				
Juan Camilo Cruz Jiménez	Ing. Sistemas.	Estudiante				
Juan Camilo Cruz Jiménez	Ing. Sistemas.	Estudiante				

- 1. Realizar la actividad propuesta en clase.
- 2. Analizar como se hará con nuestro proyecto teniendo en cuenta lo visto en clase
- 3. Elegir paleta de colores.

Desarrollo:

Una vez realizado el taller en clase de forma exitosa, se analizo y se realizo efectivamente el primer mockup de la login screen y el principal perfil de los usuarios.

Una vez paso esto, se pregunto a la profesora encargada sobre la paleta de colores pensada y se decidió que ya que será una plataforma universitaria, se deberá usar tanto logo como colores del Politécnico Gran Colombiano.